

Harmonogram KPSS 2017

Aktivita	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Pravidelná setkávání pracovních skupin a Koordinační - řídicí skupiny KPSS Kyjovska (ideální posloupnost: Realizační skupina » pracovní skupiny » Koordinační-řídicí skupina); KS-ŘS každé 1. úterý v měsíci od 15:30 hod.												
Jednání "multidisciplinárních týmů" (Kyjov + Hodonín + Veselí nad Moravou) - termíny dle domluvy												
Metodická podpora procesu KPSS Kyjovska - dle zjištěných potřeb v pracovních skupinách		Zjišťování potřeb metod.podpory										
Tvorba Minimální sítě sociálních služeb na Kyjovsku pro r. 2018	Do 24. 2. 2017 musí všichni poskytovatelé zaslat na JmK (v kopii koordinátorovi KPSS ORP) Žádost o zařazení služby do základní/dočasné sítě JmK pro r. 2017.											
Schválení Minimální sítě sociálních služeb na Kyjovsku pro r. 2018 v RM Kyjova					do 22.5.							
Schválení Minimální sítě sociálních služeb na Kyjovsku pro r. 2018 v ZM Kyjova (včetně závazných finančních spoluúčastí)												
Naplňování Komunikačního plánu:												
a) článek do Kyjovských novin, případně do zpravodajů obcí Kyjovska - viz Komunikační plán KPSS Kyjovska (ideálně začátkem roku)												
b) reportáž v TV Slovácko - dle potřeby												
c) vyvěšování aktuálních info a dokumentů na www.pomocobcanum.kyjovsko.cz a www.mestokyjov.cz	Dle potřeby - každý měsíc kontrolovat.											

Aktivita	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
d) aktualizace nástěnek v rámci MěÚ Kyjov												
e) účast koordinátorky KPSS na poradách starostů Kyjovska (termíny ohledně spolufinancování soc. služeb) - dle potřeby v rámci daných termínů												
f) Účast koordinátorky KPSS na setkání koordinátorů 21 ORP JmK - dle termínů stanovených JmK												
Plán aktivit v rámci KPSS na r. 2018 - zahrnout do rozpočtu pro r. 2018						Do konce srpna 2017 mít návrh plánovaných aktivit včetně jejich financování.						
Zpráva z průběžného monitoringu "SPRSS do r. 2017" za rok 2016 (poté v 3/2017 na vědomí KS-ŘS a v 3-4/2017 RM)												
Souhrnné info do RM o průběhu KPSS v r. 2016 a plánovaných aktivitách v r. 2017 (předá vedoucí OSV)												
Dotační programy na podporu sociálních a návazných služeb na Kyjovsku v r. 2018												
Zhodnocení plnění Komunikačního plánu v r. 2016 (v březnu na vědomí KS-ŘS)												
Veletrh sociálních a návazných služeb				Přípravy					Veletrh			
Vydání aktualizovaného Adresáře organizací pomáhajících občanům Kyjovska												
Tvorba Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2020:												
a) příprava, sběr a analýzy podkladů k tvorbě SPRSS (včetně SWOT analýzy v 4-5/2017)			1. 3. - 15. 5. 2017									
b) zpracování návrhu SPRSS 2018-2020					16. 5. - 15. 8. 2017							

Aktivita	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
c) finální návrh								16. 8. – 31. 8.				
d) připomínkový řízení									1. 9. – 30. 9.			
e) vypořádání a zpracování připomínek										1. 10. – 31. 10.		
f) schválení SPRSS 2018-2020 v RM a ZM											1. 11. – 21. 12.	
Úprava Implementačního plánu SPRSS do roku 2020												Schválení v KS-ŘS