

Systémové priority											
Priorita	Opatření	Aktivita	Úkol	Osoba odpovědná za realizaci aktivit	Plánované termíny splnění aktivit	Splněno / nesplněno	Komentář ke splnění/nesplnění aktivity	Nové stanovené termíny splnění aktivit	Splněno / nesplněno	Komentář ke splnění/nesplnění aktivity	Opatření KS-RS
A	A.1	Podpora funkce koordinátora městem Kyjovem	Činnosti realizované koordinátorem v procesu KPSS ve správním obvodu města Kyjova	Město Kyjov/ tajemník	průběžně plněno	průběžně plněno			průběžně plněno		RS
	A.2	Zpracování Akčního plánu	Schválení Akčního plánu RM, ZM	Město Kyjov/ koordinační – řídicí skupina	31.12.2010	splněno			splněno		
			Realizace Akčního plánu	Město Kyjov/ koordinační – řídicí skupina	průběžně plněno	průběžně plněno	Nad realizací a postupným naplňováním AP dohlíží Koordinační – řídicí skupina procesu KPSS	průběžně plněno	průběžně plněno		
	A.3	Plnění funkce koordinátora v rovině místní a neregionální spolupráce v procesu KPSS	Činnost koordinátora v oblasti místní i nadregionální spolupráce procesu KPSS	Město Kyjov/ koordinátorka KPSS	průběžně plněno	průběžně plněno		průběžně plněno	průběžně plněno		
			Účast koordinátorů ORP Hodonín a Veselí nad Moravou na jednáních KS-RS KPSS Kyjovska		průběžně plněno	průběžně plněno		průběžně plněno	průběžně plněno	Dle potřeby a témat řešení.	
			Účast koordinátora KPSS Kyjovska na setkání koordinátorů JMK		průběžně plněno	průběžně plněno		průběžně plněno	průběžně plněno		
			Realizace pracovních jednání k řešení situace na území ORP KY-HO-VE		průběžně plněno	průběžně plněno		průběžně plněno	průběžně plněno		
			Podíl spolupráce při monitorování, vyhodnocování plánu a přípravě dalšího plánu rozvoje		průběžně plněno	průběžně plněno		průběžně plněno	průběžně plněno		
	A.4	Finanční podpora sociálních služeb prostřednictvím grantového programu z rozpočtu Města Kyjova	Zahrnout do Pravidel pro poskytování grantů z rozpočtu města Kyjova na rok 2011 zvyhodnění projektů zahrnutých v SPRSS na Kyjovsku do roku 2012	Město Kyjov/ koordinátorka KPSS	1.11.2010	splněno					
	B	B.1	Realizace projektu SPRSS na Kyjovsku	Úspěšná realizace projektu SPRSS na Kyjovsku (prostřednictvím konkrétních výstupů a publicity projektu)	Město Kyjov/ koordinátorka KPSS	31.5.2011	splněno	Projekt SPRSS na Kyjovsku financovaný z ESF byl úspěšně ukončen k 31. 5. 2011.		splněno	Jde o projekt Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku, II. Etapa, celkem dotace 1, 784, 786,40Kč.
C	C.1	Zpracování záměru bezbariérových tras pro potřeby podání žádosti o dotaci do Národního rozvojového programu Mobilita pro všechny (Úřad vlády)	Úspěšná realizace projektu SPRSS na Kyjovsku (prostřednictvím konkrétních výstupů a publicity projektu)	Město Kyjov/ ORM - vedoucí odboru	24.9.2010	splněno			splněno	Záměr zpracován.	
			Stanovisko k záměru bezbariérových tras od organizace NIPI (národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace)		13.10.2010	splněno	Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení (DK I knihovna),				
			Podání žádosti o dotaci včetně všech povinných příloh do NRP Mobilita pro všechny		15.10.2010	nesplněno	Žádost o dotaci řádně podána, žádost byla vyřazena a určena k dopracování, další termín pro podání žádosti je 1.poloovina roku 2012	nesplněno	Žádost se znovu podávat nebude, je nutná % spolupráce města na financování.		
			Realizace investičních akcí v roce 2012: Knihovna – výtah, Dům kultury – výtah – realizace podmíněna získáním dotace na bezbariérové trasy		31.12.2011 (podmíněno získáním dotací)	nesplněno		nesplněno	Není dotace, nebude se realizovat, nedostatek finančních prostředků.		
	C.2	Pořízení komunikačních a indukčních smyček ve veřejných institucích	Uskutečnění jednání s ZO SNN v Kyjově a zjištění potřeby v oblasti odstranění bariér	Město Kyjov/ koordinátorka KPSS	6.10.2010	splněno			splněno částečně	Možnosti ověřeny, problém je, že se jedná o komp. pomůcky, na které lze získat příspěvek dle z.č. 108/2006 Sb.	
			Ověření možnosti realizace projektu na pořízení komunikačních a indukčních smyček ve veřejných institucích		31.12.2011			nesplněno	Nutné hradit z jiných prostředků než z dotace.		
			Pořízení komunikačních a indukčních smyček ve veřejných institucích (podmíněno získáním dotace).		31.12.2012						
	C.3	Odstranění bariér v problémových úsecích Kyjova z hlediska zrakového postižení	Instalace informačních cedulí na autobusovém a vlakovém nádraží	Město Kyjov/ koordinátorka KPSS	6.10.2010	splněno					
			Uskutečnění jednání s ZO SNN v Kyjově a zjištění potřeb v oblasti odstranění bariér	ZO SNN/vedoucí + Město Kyjov/ORM	31.3.2011	nesplněno	Jednání se neuskutečnilo, odkládá se na rok 2012	31.12.2012	nesplněno	Žádost se nebude podávat, nutné řešit jiný způsob.	
	D	D.1	Jednání o možnostech zřízení dobrovolnického centra	Odstranění bariér v problémových úsecích Kyjova z hlediska zrakového postižení	Město Kyjov/ koordinátorka KPSS	6.10.2010	splněno				
Spolupráce se SONS – typ na dodavatele informačních tabulí				Město Kyjov/ koordinátorka KPSS	18.10.2010	splněno					
Initiace jednání s ČSAD pro zajištění informačních tabulí				SONS/vedoucí + Město Kyjov/ORM	31.10.2011	nesplněno	Jednání se neuskutečnilo, odkládá se na rok 2012	31.12.2012	nesplněno		
			Jednání na téma dobrovolnického centra na úrovni zástupců ORP Kyjov, Hodonín a Veselí nad Moravou (vznik 1 zařazení pro 3ORP), představení záměru, hledání společných možností	Město Kyjov/ koordinátorka KPSS	30.6.2011	nesplněno	Byl zpracován a vyhodnocen dotazník k tématu Dobrovolnictví, jednání se neuskutečnilo, koordinátoři KY-HO-VE se sejdou 11.10. 2011	31.12.2012	nesplněno	Charita Kyjov nebude realizovat projekt dobrovolnického centra z důvodu nedostatku finančních prostředků.	