

II. oblast podpory a péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Průběh	Dotazník	Plánovaná činnost	Osoba odpovědná za realizaci aktivity	Plánovaná termíny splnění aktivity	Splněno / ne splněno	Komentář ke splnění/ne splnění aktivity	Nové stanovené termíny splnění aktivity	Splněno / ne splněno	Komentář ke splnění/ne splnění aktivity	Realizováno ES-ČR	
1	1.1	rozšíření kapacity sociální služby Domova pro seniory	Centrum služeb pro seniory/ředitel	Žádost o dotace do ROP 3.4 (URB v rámci)	31.5.2011	splněno	termín se posuzuje na 7.7.2011				
		Výběrové řízení na dodavatele		20.9.2011					Stavba je zahrnuta mezi akce financované v Regionálním operačním programu Jihovýchod 3.4. Z této dotace byly její přípravy bezúspěšně sledovány Úřadem Řeší regionu soudržnosti, což mělo za následek poněkud zpožděný výběr dodavatele. Ústředí úsporně rekonstruovalo příslušné přípravné postupy ke změně o dotaci z ROPu. V tuto chvíli jsou obě smlouvy (dodavatelsko-obdobratelská i společná) v platném účinném postupu.		
		Ukončení realizované přírůstky		31.3.2013							
		Nákup a instalace vybavení		30.6.2013							
		Schválení rozšíření kapacity		31.12.2012							
	1.8	rozšíření kapacity sociální služby Domova se zvláštním režimem	Centrum služeb pro seniory/ředitel	Žádost o dotace na Úřad Řeší Jihovýchod finance z ROP 3.4	31.5.2011	splněno	termín se posuzuje na 7.7.2011				
		Výběrové řízení na dodavatele		20.9.2011							
		Ukončení realizované přírůstky		31.3.2013							
		Nákup a instalace vybavení		30.6.2013							
		Schválení rozšíření kapacity		31.12.2012							
2	2.1	Realizace v rámci systému priority 0, společenství	Předseda Svazu tělesně postižených ČR, o. s. Diakonická organizace Hradec nad Sázavou v Kyjově	Realizace v rámci systému priority 0, společenství	31.12.2010	splněno	rehabilitační cvičení v bazénu probíhala 3x v týdnu - rozšíření o 1 den, 1x v týdnu 188 cvičení v rehabilitační pracovní terapii - zavedena pravidelnost 2x v měsíci v Kyjově, rozšíření: 1x v měsíci ve Vraově a 1x v měsíci ve Svatobuzích - Místní 2x v měsíci sportovní činnost, 2x v roce Turnaj v kulečích, 1x Sportovní hry pro seniory a OZP, 2x kurz na PC pro seniory a OZP, 1x kurz na PC pro seniory - webkamer senné se v roce / sociální práce pro DP, první pomoc, Mama Help, Police v ČR, 2x lékařská konzultace, 2x v roce tréninky paměti / začátečníci v pokračování v Kyjově, v roce 2011 tréninky paměti rozšířené do Svatobuz - Místní a do Vraova 4x. Rekondiční rehabilitační pobyt - 2011 4x = 1x v letovisku pozdě.			V roce 2011 rozšířeny aktivity o pátou kurz finanční gramotnosti pro seniory a OZP a kurz na PC. Fotografie a počítač - stavování, ukádky a práce s obrázky na PC. V roce 2012 - nové kurz rehabilitační pro seniory a OZP.	
		Zajištění kvalifikačních pracovníků a ziskoloci v rámci organizace			splněno					Všichni pracovníci s doplňky a rozšířil odborné znalosti a dovednosti.	
					splněno						
					splněno						
					splněno						
	2.2	Zajištění dostupnosti pečovatelské služby (PS) ve všech obcích Kyjovska	Město Kyjov/ koordinátorka KPS	Článek propagace rozšíření aktivizačních služeb		splněno	Propagace - letáky, webové stránky, kabelová televize, Kam v Kyjově, rozpisování noviny, osobní předání, spolupráce s lékaři			informovanost zajiřována formou letáků, regionálního tisku (ingoslužní deníky, Kyjovské noviny, KAM v Kyjově), kabelové televize, webových stránek, spolupráce s lékaři a starosty obcí ORP Kyjov, osobními předáními se zájemci o služby.	
		inace jednání a přijetí		31.12.2011	splněno	Předsedně plánováno do 31.5.2012	31.12.2012	splněno	Odsouhlaseno, bude ředeno s poskytovateli na pracovních skupinách.		
		počtu občanů Kyjovska vyžadujících PS			splněno						
		počtu obcí finančně připravených občanům na pečovatelskou službu ve spolupráci s poskytovateli služby a starosty obcí			splněno						
		Dovleka veřejnosti - informovanost občanů o možnosti využití PS prostřednictvím obcí			splněno						
2.3	Poskytování oděhových služeb	Centrum služeb pro seniory/ředitel	Žádost o dotace na Úřad Řeší Jihovýchod finance z ROP 3.4	31.5.2011	splněno	termín se posuzuje na 7.7.2011					
	Výběrové řízení na dodavatele		20.9.2011								
	Realizace přírůstky		31.3.2013								
	Nákup a instalace vybavení		30.6.2013								
	Registrace služby		31.12.2012								
2.4	Realizace v rámci I. oblasti podpory a péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením - priority 0, společenství			31.12.2012							

Osoby se sluchovým postižením												
Priorita	Opis/úkol	Aktivity	Okol	Osoba odpovědná za realizaci aktivity	Plánované termíny splnění aktivity	Splněno / ne splněno	Komentář ke splnění/nesplnění aktivity	Nově stanovené termíny splnění aktivity	Splněno / ne splněno	Komentář ke splnění/nesplnění aktivity	Opis/úkol K5-05	
3.I		Zřízení půjčovny kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením	Zajištění dotací z ESF nařízení půjčky	Vedoucí ZO SNM v ČR Veselí nad Moravou - pobočka Kijov	31.12.2010	splněno	Podřelto se v rámci dotace příjezdu z integrovaného operačního programu nařízení ušetřit SNM v ČR Praha					
		Nalezení vhodných prostor			31.12.2010	splněno	Půjčovna je provozována v prostorách služeb pro sluchově postižené z Městské knihovny v centru					
		Zřízení půjčovny KP pro sluchově postižené			31.12.2010	splněno	231 půjčoven, které jsou v rámci výše zmínovaného projektu je jedná v Kijově. Lidé si zde bezplatně mohou zapůjčit kompenzační pomůcky pro sluchově postižené					
3.III		Propagace půjčky		Vedoucí ZO SNM v ČR Veselí nad Moravou - pobočka Kijov	31.12.2010	splněno částečně	půjčovna se musí neustále propagovat, tak aby se informace dostávala i dalším klientům		je částečně plněno			
		Zajištění kompenzačních pomůcek			31.12.2011	splněno						
		Zajištění vytvářejících prostor			31.12.2010	splněno	Podřelto se v od května 2010 přemístil pracoviště v Kijově do budovy Městské knihovny a to do prostor suterénu. V současné době, ale řešení, že prostor není nejspíše ideální, což sázel čas. V první řadě je to bezbariérovost, vzdálenost od hlavního vchodu a k tomu schodiště pro starší klienty špatně zviditelněná, další problém je, že v místnostech je jen umělé světlo, což pro naše klienty je hodně problematické při komunikaci. V místnostech je neustále chladí v letním období a pracovníci často trpí nachlazením. Místnost není přetřásaná.					
3.III		Navýšení úzáku na 1,4		Vedoucí ZO SNM v ČR Veselí nad Moravou - pobočka Kijov	31.8.2010	splněno	pro pracoviště Kijov byly v lednu 2010 přijaty dvě nové úpravovky v celkovém úzáku 1,4					
		Realizace aktivitace: rehabilitační pohyby, turistika, bowling, plavání...			31.10.2010	plněno průběžně	Aktivizační činnosti pro osoby se sluchovým postižením se v roce 2011 plní průběžně. Činnost skloana si ověřit zapojením se pravidelně do nabízených aktivit. Což je Klub fit, N klub či pravidelné nakoupení divočky a klub pro nevidící		průběžně plněno			
		Proškolení pracovníka Registrace tlumočnické služby			31.9.2011	splněno						
3.III		Zavedení tlumočnické služby		Vedoucí ZO SNM v ČR Veselí nad Moravou - pobočka Kijov	31.12.2011	splněno						
				31.12.2012								
Osoby se zrakovým postižením												
Priorita	Opis/úkol	Aktivity	Okol	Osoba odpovědná za realizaci aktivity	Plánované termíny splnění aktivity	Splněno / ne splněno	Komentář ke splnění/nesplnění aktivity	Nově stanovené termíny splnění aktivity	Splněno / ne splněno	Komentář ke splnění/nesplnění aktivity	Opis/úkol K5-05	
4		Přístupnost webových stránek města Kijova pro nevidomé občany		Jednatelka organizace OO SONS	31.12.2010	splněno	Termíny školení zajištěny byly, ale školení se neuskutečnilo, protože nové webové stránky města Kijova byly zadány firmě a město o řešení zjevně nespokojeno					
		Zajištění termínu školení a následně zajištění školení v Týlově centru Brno			30.6.2011	ne splněno	Průběh jednání, budou se nové webové stránky města Kijova, podmiňkou je, aby je realizátor vyhoví v souladu s BFW jednání průběžně 12.9.2011 za přítomnosti jednatelky OO SONS		neuskutečnilo se		školení pracovníka nepracovního (nebylo třeba), protože firma, která vyrobila nové stránky, byla již proběhla.	
		Zajištění správy stránek města Kijova pracovníky TýlověCentra s.p.s. Brno, kteří jsou autory projektu Blind Friendly Web			31.12.2011							
4		Zpřístupnění webové stránky města Kijova i pro osoby se zrakovým postižením		Jednatelka organizace OO SONS	31.12.2012							
		Postupné oslovení starostů a správců stránek okolních obcí			31.12.2012							
		Připravení a podání žádosti o finanční záruku na město Kijov			31.12.2011	splněno	Žádost byla podána v řádném termínu grantového řízení města Kijova		31.12.2012	průběžně plněno	Oslovení starostů bude průběžně.	
4		Dvátválné časopisu „Děcko z Kijova“		Jednatelka organizace OO SONS	31.12.2011	splněno	Žádost byla podána v řádném termínu grantového řízení města Kijova					
		Realizace projektu na zkrvaltními časopisu			31.12.2011	splněno	Započato podáním žádosti o grant - Město Kijov finančně tuto žádost nespokojilo, finanční jme stádně v jiných zdrojích a realizace probíhá do konce října 2011					

