

4	4.IV	Prohlubování spolupráce s OSPOD a zajištění propagace sociální asistence	Naplánovat schůzku k hodnocení spolupráce s OSPOD	OS KROK/vedoucí pracovník	31.12.2010	splněno	schůzky probíhají průběžně		schůzky nadále probíhají průběžně, budoucí spolupráce je směřována k možnosti využití případových konferencí.	
		Vytvoření propagačního materiálu zvlášť pro st. Agentury pro občany	31.12.2011	splněno	v tuto chvíli se materiály tisknou					
4	4.V	Další vzdělávání pracovníků v oblasti práce s rodinou a v oblasti rodinné asistence	Abolovování kurzů a seminářů:	OS KROK/vedoucí pracovník	v průběhu roku 2010	nesplněno	absolvovali jme jiné vzdělávání	31.12.2012	částečně splněno	2 pracovníci absolvovali jiný kurz - efektivní komunikace v rodině
		Respektovat a být respektován - 4 pracovníci	Kurz efektivního rodičovství (2 pracovníci) a následný lektorský kurz efektivního rodičovství (1 pracovník)		v průběhu roku 2010	částečně splněno	1 pracovník absolvoval základní kurz	31.12.2012	částečně splněno	3 pracovníci se účastní nyní základního kurzu
		Rodinné sociální asistenti/pracovníci v sociálních službách (2 pracovníci)	Studium sociální pedagogiky (1 pracovník)		v průběhu roku 2011	nesplněno	nemožnost použití fin. prostředků z projektu SAS	31.12.2012	částečně splněno	
		Výcvik v oblasti práce s rodinou, vedení skupiny (1 pracovník)	2010-2013		částečně splněno	probíhá	31.12.2012	částečně splněno	probíhá	
4	4.VI	Osamostatnění poradenství pro rodinu a oddělit rodinnou poradnu	Realizace pilotního workshopu	OS KROK/vedoucí pracovník	31.5.2011	nesplněno	nemožnost použití fin. prostředků z projektu SAS	31.12.2012	nesplněno	nemožnost použití fin. prostředků z projektu SAS
		Oddělit a propagovat rodinnou poradnu	31.12.2011		nesplněno	nedostatek finančních prostředků nám zatím nedovoluje vyčlenit rodinnou poradnu zvlášť, poradenství nadále probíhá dle individuální dohody se zájemcem o službu na objednaní	31.12.2012	částečně splněno	s rodinou v tomto směru pracujem v rámci služby Sas, vnímáme stále větší zájem, avšak prostředky na provoz samostatné rodinné poradny nemáme	
		Zajistit finanční rodinné poradny z více zdrojů	31.12.2011		nesplněno	nedostatek finančních prostředků nám zatím nedovoluje vyčlenit rodinnou poradnu zvlášť, poradenství nadále probíhá dle individuální dohody se zájemcem o službu na objednaní	31.12.2012	částečně splněno	s rodinou je v tomto směru pracováno v rámci služby SAS, je vnímán stále větší zájem o rodinné poradenství, avšak prostředky na provoz samostatné rodinné poradny chybí.	
5	5.I	Aktualizace projektu na základě zkušenosti z pilotního projektu zaměřeného na cílové skupiny. Projekt Cestou nestezou je rýstový a zážitkový program pro děti ve věku 10 – 15 let s rizikovým chováním – např. konflikty, agresivita, pasivita, nemluvení, útoky, šikanování, vytržlivost, drogy, alkohol aj.	Aktualizace projektu s názvem Cestou nestezou	OS KROK/vedoucí pracovník	31.12.2011	splněno	žádost o dotaci podána koncem ledna t.r., čeká se na výsledek posouzení žádosti			
		Realizace projektu Cestou nestezou	31.12.2011	splněno	komunikace s JMK o termínu přidělení dotace, probíhá informování ŽS o realizaci projektu, předání infolistů					
5	5.II	Zpracování projektové dokumentace (PD) na vybudování prostor služeb následné péče v rámci prostor OS KROK	Stedovat výzvy ESF	OS KROK/vedoucí pracovník	průběžně	průběžně plněno	průběžně sledování výzev v souladu s ekonomickými možnostmi O.s. Krok		Zatím se nepodařilo najít vhodný program, chybí zdroj financí.	
		Zpracování PD – podmíněno získáním dotace	31.12.2011	nesplněno	Citková, L., Vitouzková, P. A kol. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů, Bednářová, Z., Macková, K. a kol. Domácí násilí					
6	6.I	Rozšíření poradenských služeb o poradenství pro oběti trestných činů - propagace a realizace služby (tvorba propagačních materiálů a jejich distribuce)	Nákup a studium odborné literatury	Charita Kyjov/vedoucí občanské poradny	říjen 2010	splněno	Kurz Krizové intervence IES Podané ruce (lektor PhDr. Ludvík Běháč) - změna pracovníka OP - nejsou kompetence, potřeba následná spolupráce s psychologem a psychiatry	ne	nesplněno	Maž rozsah soc služeb, omezené kompetence pracovníka, OP nemůže splňovat Krizové centrum.
		Odborné školení v Krizové intervenci a poradenství	září 2011		nesplněno	zjištění možnosti spolupráce právníka, psychologa, kontakt s obvodním oddělením policie Ca	ne	nesplněno		
		Navázání spolupráce s partnery a externími spolupracovníky	prosinec 2010		částečně splněno	změna pracovníka OP	ne	nesplněno		
		Propagace a realizace služby (tvorba propagačních materiálů a jejich distribuce)	rok 2011 - průběžně		nesplněno					
6	6.II	Zpracování projektové dokumentace a zpracování žádosti o dotaci k realizaci projektu na vybudování zázemí domu dle § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách	Materiál pro RM - schválení podání žádosti o dotaci a zpracování PD	Město Kyjov/ORM+OS VZ - vedoucí odboru	28.2.2011	splněno	žárovny dům - materiál pro RM schválen, psíci, neuvolněn v důsledku přehodnocení záměru, noclehárna - záměr bude předložen RM ke schválení do konce května 2011		změna záměru	
		Zpracování PD	30.9.2011	nesplněno	projektování pozastaveno			změna záměru, půjde o ubytovnu místo žárovy dům.		
		Podání žádosti o dotaci do ROP JV	13.10.2011	nesplněno		31.12.2012	nesplněno	Zatím ne, čeká se na výzvu.		