

III. oblast podpory a péče pro osoby s duševním onemocněním a s mentálním postižením

| Priorita | Opatření | Aktivita | Úkol | Osoba odpovědná za realizaci aktivity | Plánované termíny splnění aktivit | Splněno / nesplněno | Komentář ke splnění/nesplnění aktivity | Nově stanovené termíny splnění aktivit | Splněno / nesplněno | Komentář ke splnění/nesplnění aktivity | Opatření KS-BS | | |
|----------|----------|---|---|---|-----------------------------------|---------------------|---|--|---------------------|--|----------------|--|--|
| 1 | 1.1 | V rámci kampaní – Veletruhu sociálních služeb – iniciovat jednání pro cílovou skupinu osoby s duševním onemocněním uskutečnění setkání s představením záměru vybudování sociálně-psychiatrického centra (zástupci GSP Kyjov, Hodonín, Veselí nad Moravou, koordinátoři KPSS Kyjov, Hodonín, Veselí nad Moravou, odborníci (psychiatři, psychologové), zástupci nemocnice, zástupci sociálních služeb, ÚP atd.) a vytvoření iniciační skupiny pro vznik sociálně-psychiatrického centra. | V rámci Veletruhu sociálních a navazujících služeb představit model sociálně-psychiatrického centra | Město Kyjov / koordinátorka KPSS | 31.12.2010 | splněno | Zřízení kvůli volbě nového ředitele, MUDr. Kliment má na starosti - v současné době zjišťuje koordinátorka možnosti financování a spolupráce města Kyjova s JMK | | splněno | Nemocnice Kyjov nebude realizovat projekt sociálně-psychiatrického centra, MUDr. Kliment se svými kolegy zakládají o.p.s., jejíž zaměrem bude toto centrum zřídit a provozovat. | | | |
| | | | Zjistit, zda bude nemocnice Kyjov realizovat projekt sociálně-psychiatrického centra | | 31.12.2011 | nesplněno | Zřízení kvůli volbě nového ředitele, MUDr. Kliment má na starosti. | | nesplněno | Nemocnice Kyjov nebude realizovat projekt sociálně-psychiatrického centra. | | | |
| | | | V případě, že nemocnice Kyjov nebude projekt realizovat, sjednat setkání s výjez. uvedenými zástupci s představením záměru vybudování sociálně - psychiatrického centra | | | | | | | | | Záměr je zpracován, čeká se na prostory, koordinátorka jedná se starostou města o možnosti využití prostor bývalého Domova mládeže SOSZas Kyjov. | |
| | | | Vytvoření projektu na vznik sociálně-psychiatrického centra | | | | | | | | | | |
| | | Projektová příprava | | | 31.12.2011 | | | | nesplněno | | | | |
| | | Sledování grantových výzev, hledání vhodného prostoru | | | | průběžně plněno | | | průběžně plněno | | | | |
| 2 | 2.1 | Rekonstrukce prostor dle finančních možností Domova Horizont Modernizace stávajících obytných prostor dle finančních možností Domova Horizont pro zvýšení kvality života uživatelů, naplnění většiny soukromí: Vybudování tréninkového bydlení - realizace projektu „Půdní vestavba školy (Podporované bydlení)“. Snížení počtu lůžek na pokojích, průběžně v souvislosti se snížením kapacity zařízení a v souvislosti s projektem „Půdní vestavba školy (Podporované bydlení)“. | Rekonstrukce prostor dle finančních možností Domova Horizont | Domov Horizont, p. s. / Veletro Domova Horizont | 31.12.2011 | průběžně plněno | | | průběžně plněno | | | | |
| | | | Pozn.: do modernizace je zahrnuto tréninkové bydlení, projekt „Půdní vestavba školy (Podporované bydlení)“ funguje od 1. 5. 2010. | Domov Horizont, p. s. / Veletro Domova Horizont | | | splněno | | | | | | |
| | | | Pozn.: V souvislosti s realizací projektu „Půdní vestavba školy (Podporované bydlení)“ došlo ke snížení počtu lůžek | Domov Horizont, p. s. / Ředitel Domova Horizont | | | splněno | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|---------------------------------|----------------------|-----------|--|------------|-----------|---|--|
| 3.1 + 3.2 | Vytvoření jedné pracovní skupiny za účelem zajištění chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením a pro zajištění chráněného bydlení pro osoby s duševním onemocněním jako dvě řízené sociální služby složené z: Město Kyjov (ORP, SO, ÚP, OSVZ), zástupci obcí Kyjovka, koordinátor KPSS Kyjov, Hodonín, Veselí n/M, poskytovatel sociálních služeb pro danou cílovou skupinu. | Sjednat setkání s výše uvedenými zástupci za účelem vytvoření pracovní skupiny | Město Kyjov/ koordinátorka KPSS | 31.12.2010 | nesplněno | Prozatím proběhlo jen jednání koordinátorů ORP KY-HO-VE v roce 2010, potřeba uskutečnit jednání. V současné době je potenciálním realizátorem Charita Kyjov, probíhá jednání, závisí na získání dotace z RDP IV. | 31.12.2012 | nesplněno | Domov Horizont, p.o. pronajímá pro své klienty byt, čímž se sníží počet možných aktualizovaných Analýzách potřeb. | |
| | | Vytvořit pracovní skupiny | | 30.4.2011 | nesplněno | V současné době je potenciálním realizátorem Charita Kyjov, probíhá jednání, závisí na získání dotace z RDP IV. | 31.12.2012 | nesplněno | | |
| 3 | Seřazení pracovní skupiny, která bude jednat o zajištění chráněných dleň (případně v kombinaci se sociálně-terapeutickou dílnou), spolupráce s ORP Kyjov, Veselí nad Moravou, Hodonín. (ve spolupráci s II.pracovní skupinou KPSS Kyjov pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením). | Najít realizátora a sledovat grantové výzvy EU na spolufinancování investiční akce | Město Kyjov/ koordinátorka KPSS | 31.12.2011 | nesplněno | | 31.12.2012 | nesplněno | | |
| | | Zjistit, zda bude o. s. Forte realizovat projekt chráněných dleň na Kyjovsku | Město Kyjov/ koordinátorka KPSS | 31.12.2010 | nesplněno | V jednání, záleží na tom, jestli Město Kyjov poskytne budovu, jinak budou osloveny obce Kyjovka - proběhla další jednání s o.s. Forte, město má volné prostory, ale není jisté, jaké využití budou mít, stále probíhá jednání, vyskytl se i soukromý subjekt, který má volné prostory v oblasti bývalého Kyjovana, zástupce o.s. Forte s tím bude jednat a informovat koordinátorku, jednání neproběhlo, budeme hledat nového realizátora. | 31.12.2012 | nesplněno | již není ani realizátor, bude řešeno. | |
| | | Sjednat setkání s výše uvedenými zástupci a vytvořit pracovní skupinu | Město Kyjov/ koordinátorka KPSS | 31.12.2010 | nesplněno | V jednání, záleží na tom, jestli Město Kyjov poskytne budovu, jinak budou osloveny obce Kyjovka. | 31.12.2012 | nesplněno | | |
| | | Hledání v rámci pracovní skupiny realizátora chráněných dleň (v případě, že nebude realizátorem o. s. Forte) | Město Kyjov/ koordinátorka KPSS | 31.3.2011 | nesplněno | | 31.12.2012 | nesplněno | | |
| | | Vyhledávání firem, které by byly ochotny spolupracovat. Informování o možnostech zaměstnat osoby se znevýhodněním | Město Kyjov/ koordinátorka KPSS | průběžně 2010 - 2012 | | | 31.12.2012 | nesplněno | | |
| | | Spolupráce (ORP Kyjov, Liga vozíčkářů) v rámci projektu „Chopim se šance“ | Město Kyjov/ koordinátorka KPSS | průběžně 2010 - 2012 | nesplněno | Projekt v Kyjově nebyl realizován. | x | x | x | |
| 4.1 + 4.2 | Jednání na úrovni koordinátorů KPSS Kyjov, Veselí nad Moravou, Hodonín na téma možnosti zajištění odlehčovací služby pro osoby s mentálním postižením na území ORP Kyjov, ORP Hodonín nebo ORP Veselí nad Moravou. | Sjednat schůzku koordinátorů komunitního plánování Kyjov- Veselí nad Moravou-Hodonín na téma možnosti zajištění odlehčovací služby pro osoby s mentálním postižením | Město Kyjov/ koordinátorka KPSS | 31.12.2010 | nesplněno | Prozatím proběhlo jen jednání koordinátorů ORP KY-HO-VE v roce 2010, potřeba uskutečnit jednání. | 31.12.2012 | nesplněno | Nutné řešit v pracovní skupině při tvorbě nového plánu, znovu otevření a nastavení priority. | |
| | | Dělování poskytovatelů sociálních služeb na Kyjovsku, hledání realizátora v ORP Kyjov | Město Kyjov/ koordinátorka KPSS | průběžně 2010 - 2012 | | | 31.12.2012 | nesplněno | | |
| | Ověřte veřejnosti - Podpora v kampaních v rámci projektu OPLZZ Příředněbubý plán sociálních služeb na Kyjovsku č. CZ.1.04/3.1.03/22.000027 | Ověřte zajištění v rámci veletrhu sociálních a návazujících služeb, která se konala 14. září 2010 | Město Kyjov/ koordinátorka KPSS | | splněno | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|---|---|------------|------------|---|--|--------------|---------|---|--|
| 4 | 4.88 | Fungování svépomocných skupin Čaj o péči Veselí nad Moravou a ve Slavkově u Brna. | Finanční zajištění k fungování svépomocných skupin Čaj o péči Veselí nad Moravou a ve Slavkově u Brna. | Rodinná pohoda Výzkov/ Zdeněk Chouara | | | Na základě poradenských dnů, které proběhly v termínu 21.–24.6.2011 v rámci kampaně České slzhenmoravské společnosti – Pomerančový týden se spouští od září pilotní projekt svépomocných skupin kromě Veselí nad Moravou také v Kyjově a Hodoníně, tato kampaň probíhá také díky ORP. Díky spolupráci s organizacemi se budou svépomocné skupiny konat v prostorách CSS Kyjov/Homedica Hodonín, Domáčí péče Zdislava Veselí nad Moravou. Počítá se projekt osvětli, budou svépomocné skupiny probíhat stejně jako dosud ve Veselí nad Moravou 4krát za rok (duben, červen, září, listopad). Již nyní probíhá příprava skupin, jsou již dané zářijové termíny a koncem srpna proběhne propagace a informovanost přes KPSS. | | | | | |
| | | | Zvýšení počtu klientů z ORP Kyjov ve výše uvedených skupinách | | 31.12.2010 | splněno | | | | | | |
| | | Osvěta a oslovování veřejnosti, zvýšení informovanosti o svépomocných skupinách – podpora v kampaních v rámci projektu DPJ22: Síťové služby plán sociálních služeb na Kyjovsku č. CZ 1.04/3.1.03/22.00037 | Osvěta zajištěna v rámci veletrhu sociálních a návazajících služeb, která se konala 14. září 2010 - přednáška na téma "Jemence" a představení činnosti svépomocných skupin (ústředí). | Město Kyjov/ koordinátorka KPSS | | 31.12.2011 | pravidelnost | splněno | | | Již od září 2011 probíhají v Kyjově pravidelné svépomocné skupiny Čaje o péči. V únoru 2012 proběhla přednáška pro pečující rodiny a veřejnost, obce z ORP Kyjov se zapojují do aktivizačních služeb. Lektor spolupracuje s místními poskytovateli na trénování paměti pro uživatelé z ORP Kyjov. | |
| | | Spolupráce s lékaři (neurologové, psychiatři) a s psychology v ORP Kyjov, v ORP Veselí nad Moravou, v ORP Hodonín | Spolupráce s lékaři (neurologové, psychiatři) a s psychology v ORP Kyjov, v ORP Veselí nad Moravou, v ORP Hodonín | Rodinná pohoda Výzkov/ Zdeněk Chouara | | | průběžně plněno | Pravidelně na KPSS, i před svépomocnými skupinami jsou informováni lékaři o aktivitách, to jak o svépomocné skupině ve Veselí nad Moravou, tak i o trénování paměti. | pravidelnost | splněno | Průběžně probíhá informování na pracovištích skupinách 2 a 3 a předávání letáků, dle vyřezávání letáku na obcích i poliklinikách, informování lékařů. | |